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Корректировка инвестиционной программы 
на 2022 год
Пояснительная записка 
В связи  с изменением перечня объектов инвестиционной программы и актуализацией схем перевода нагрузок необходимо  осуществить корректировку инвестиционной программы  на 2022 год. Сумма инвестиционной программы на 2022 год не изменится и составит 53 671 тыс. руб., в корректировку добавлены расходы по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также расходы по выпадающим доходам по технологическому присоединению, которые ранее не учитывались в приказе по инвестиционной программе ОАО «Рыбинская городская электросеть» на сумму 37 466 тыс. руб. Данные расходы были учтены по другим статьям в составе НВВ.  Источники финансирования инвестиционной программы до корректировки и предлагаемые к корректировке  представлены в Таблице 1:

	№ п/п
	Источник финансирования
	Сумма по утвержденной ИП 2022, тыс. руб. без НДС
	Сумма по корректировке ИП 2022,  тыс. руб. без НДС
	Разница

	1
	Амортизация 
	40 528
	40 528
	0

	2
	Прибыль в НВВ на финансирование инвестиционной программы
	13 143
	13 143
	0

	3
	Амортизация на финансирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	0
	5 311
	5 311

	4
	Прибыль в НВВ на финансирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	0
	9 221
	9 221

	5
	Финансирование мероприятий по технологическому присоединению (выпадающие доходы)
	0
	22 934
	22 934

	
	-Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВт включительно
	
	7 552
	7 552

	
	-Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15кВт до 150кВт включительно
	
	15 382
	15 382

	
	Итого:
	53 671
	91 137
	37 466


Пообъектно корректировка инвестиционной программы представлена в Таблице 2:

	№ п/п
	По утвержденной ИП 2022
	По корректировке ИП 2022
	Разница по сумме

	
	Наименование объекта
	Сумма, тыс. руб. без НДС
	Наименование объекта
	Сумма, тыс. руб. без  НДС
	

	1
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
	
	
	22 934
	22 934

	1.1.
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
	
	
	7 552
	7 552

	1.2.
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
	
	
	15 382
	15 382

	2.
	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
	
	
	14 532
	14 532

	2.1.
	По программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	14 532
	14 532

	3
	Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет
	3 500
	Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет
	3 389
	- 111

	4
	Установка приборов учета на фидерах, РП, ТП
	1 271
	Установка приборов учета на фидерах, РП, ТП
	
	- 1 271

	5
	Приобретение автотранспортных средств
	6 200
	Приобретение автотранспортных средств
	6 945
	745

	6
	Установка оборудования БКТП  взамен существующей КТП-59
	6 500
	Разработка проектно-сметной документации «Установка КТП взамен существующей КТП-59 с переводом нагрузок»
	46
	- 6 454

	7
	Замена оборудования ТП-14
	3 500
	Замена оборудования ТП-14 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ с переводом нагрузок
	8 016
	4 516

	8
	Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16
	11 000
	Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузок»
	71
	-10 929

	9
	Замена оборудования РП-3
	12 000
	Замена оборудования РП-3 с переводом нагрузок
	18 909
	6 909

	10
	Установка оборудования КТП  взамен существующей ТП-115
	2 000
	Установка КТП  взамен существующей ТП-115 с переводом нагрузок
	4 360
	2 360

	11
	Установка оборудования КТП  взамен существующей ТП-118
	2 000
	Установка  КТП  взамен существующей ТП-118 c переводом нагрузок и участком ГНБ
	4 209
	2 209

	12
	Установка оборудования КТП  взамен существующей ТП-133
	2000
	Установка  КТП  взамен существующей ТП-133 с переводом нагрузок
	
5 989
	3 989


	13
	Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ
	
2500
	Разработка проектно-сметной документации «Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, установка Т2, дооборудование РУ-0,4кВ с переводом нагрузок»
	46
	- 2 454

	14
	Установка оборудования БКТП  взамен существующей КТП-50
	1200
	Разработка проектно-сметной документации «Установка  КТП  взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок»
	38
	- 1 162

	15
	
	
	Установка  КТП  взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок
	1 653
	1 653

	ИТОГО
	53 671
	ИТОГО
	91 137
	37 466


На техническом совете принято решение внести следующие изменения в инвестиционную программу на 2022 год:

1. Исключить из инвестиционной программы объекты «Установка приборов учета на фидерах, РП, ТП п.2. Установка приборов учета исключена из инвестиционной программы на 2022 год, т.к. данные затраты перенесены в Программу энергоэффективности и энергосбережения.

2. Изменение стоимости объектов инвестиционной программы п.1, п.3, п.5, п.7, п.8, п.9, п.10 на 2022 год по предоставленным сметам с учетом текущих цен на материалы и оборудование. В замене оборудования ТП, КТП не был учтен перевод нагрузок.
3. Добавлен п.13 «Установка  КТП  взамен существующей ТП-524 с переводом нагрузок». Процент износа оборудования 100%. В трансформаторной подстанции находится маслонаполненное оборудование. Для надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей требуется замена на новое оборудование. От данной подстанции запитаны: ТП-12 Водоканал (6,0кВ), спортивный комплекс МУ «Металлист» (спортивная школа олимпийского резерва),  вышка сотовой связи (район Волжский).
4. Перенесен на более поздний период объект п.6. «Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16», т.к. требуется замена РУ-6,0кВ I и II секция шин (посекционный перевод потребителей). Ранее утвержденная сумма по данному объекту не позволяет выполнить работы в полном объеме одновременно двух секций шин. Так же в связи с резким ростом цен на материалы и оборудование (более 15%) перенесены на более поздний период объекты п.4, п.11, п12
Включение новых объектов и изменение стоимости ранее  утвержденных объектов не предусматривает увеличение запланированных средств в инвестиционной программе 2022 года и составляет 53 671 тыс. руб. Увеличение на 37 466 тыс. руб. происходит за счет добавления расходов по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также расходов по выпадающим доходам по технологическому присоединению, которые ранее не учитывались в приказе по инвестиционной программе ОАО «Рыбинская городская электросеть», были учтены в составе НВВ.
Генеральный директор                                             

ОАО «Рыбинская городская электросеть»                                                        Р.Р. Асадов
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО





И.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области – председателю комитета  энергетики


Сачковой М.А.
















_1216024290.doc



_1120383331.unknown

