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Корректировка инвестиционной программы 
на 2023 год
Пояснительная записка 
В связи  с ростом цен на 30% в 2022 г. на оборудование и материалы, изменением перечня объектов инвестиционной программы и актуализацией схем перевода нагрузок необходимо осуществить корректировку инвестиционной программы  на 2023 год. Сумма капитальных вложений на 2023 год изменится с 59 171 тыс. руб. до 97 558 тыс. руб. на 38 387 тыс. руб. В корректировку также добавлены расходы по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, расходы по выпадающим доходам по технологическому присоединению, которые ранее не учитывались в приказе по инвестиционной программе ОАО «Рыбинская городская электросеть» на сумму 31 749 тыс. руб. Источники финансирования инвестиционной программы до корректировки и предлагаемые к корректировке  представлены в Таблице 1:
	№ п/п
	Источник финансирования
	Сумма по утвержденной ИП 2023, тыс. руб. без НДС
	Сумма по корректировке ИП 2023,  тыс. руб. без НДС
	Разница

	1
	Амортизация 
	42 149
	45 840
	3 691

	2
	Прибыль в НВВ на финансирование инвестиционной программы
	17 022
	19 969
	2 947

	3
	Прибыль в НВВ на финансирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	0
	14 982
	14 982

	4
	Финансирование мероприятий по технологическому присоединению (выпадающие доходы)
	0
	16 767
	16 767

	
	-Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВт включительно
	
	8 307
	8 307


	
	-Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15кВт до 150кВт включительно
	
	8 460
	15 382

	
	Итого:
	59 171
	97 558
	38 387


Пообъектно корректировка инвестиционной программы представлена в Таблице 2:

	№ п/п
	По утвержденной ИП 2023
	По корректировке ИП 2023
	Разница по сумме

	
	Наименование объекта
	Сумма, тыс. руб. без НДС
	Наименование объекта
	Сумма, тыс. руб. без  НДС
	

	1
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
	
	
	16 767
	16 767

	1.1.
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
	
	
	8 307
	8 307

	1.2.
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
	
	
	8 460
	8 460

	2.
	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
	
	
	14 982
	14 982

	2.1.
	По программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	14 982
	14 982

	3
	Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет
	3 500
	Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет
	5 773
	2 273

	4
	Установка приборов учета на фидерах, РП, ТП
	1 271
	Исключить из инвестиционной программы
	
	- 1 271

	5
	Приобретение автотранспортных средств
	8700
	Приобретение автотранспортных средств
	8 700
	

	6
	Установка оборудования КТП взамен существующей ТП-116
	2000
	Установка КТП  взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок
	2 879
	879

	7
	Замена оборудования РУ-6кВ РП-8
	10000
	Перенос на 2025г
	
	- 10 000

	8
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55
	5000
	Перенос на 2024
	
	- 5 000

	9
	Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок
	6500
	Исключить из инвестиционной программы
	
	- 6 500

	10
	Строительство КТП в районе «Прибрежный» для перевода нагрузок с ТП-«Свобода»
	3000
	Строительство КТП в районе «Прибрежный» для перевода нагрузок с ТП-«Свобода»
	3 066
	66

	11
	Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе «Свобода» путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-340 –РП-25 ф.2514
	2000
	Строительство КЛ-6кВ до КТП в районе «Свобода» путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-340 –РП-25 ф.2514 с участком ГНБ
	3 665
	1 665

	12
	Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП 374- РП 20
	700
	Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП 374- РП 20 с участком ГНБ
	2 322
	1 622

	13
	Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1
	10000
	Перенос в 2026г.
	
	-10000

	14
	Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-375
	6500
	Замена оборудования ТП-375 с переводом нагрузок
	5 265
	- 1 235

	15
	
	
	Реконструкция в рамках технических присоединений
	2 790
	2 790

	16
	
	
	Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузок
	24 786
	24 786

	17
	
	
	Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ  на КЛ-6кВ с участком ГНБ
	3 654
	3 654

	18
	
	
	Строительство КВЛ-0,4кВ ТП-197 по ул.Б.Вонговская (с перераспред-м нагрузки от ТП-115, ТП-114)
	209
	209

	19
	
	
	Установка  КТП  взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок
	2 700
	2 700

	ИТОГО
	59 171
	ИТОГО
	97 558
	38 387


На техническом совете принято решение внести следующие изменения в инвестиционную программу на 2023 год:

1. Исключить из инвестиционной программы объекты «Установка приборов учета на фидерах, РП, ТП п.2. Установка приборов учета исключена из инвестиционной программы на 2023 год, т.к. данные затраты перенесены в Программу энергоэффективности и энергосбережения.
2. Перерасчет стоимости объектов инвестиционной программы п.1, п.4, п.8, п.9, п.10, п.12 на 2023 год был произведен по УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства по приказу №53709 от 07.02.2019 Министерства энергетики РФ. В отличие от предыдущих расчетов стоимости по объектам в УНЦ учтены инфляционные составляющие и другие организационные затраты; в замене оборудования РП, ТП, КТП в п.4, п.12 не был учтен перевод нагрузок;                   п.9 - строительство КЛ-6кВ до КТП в районе «Свобода» путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП-340 –РП-25 ф.2514 не был учтен участок ГНБ. Строительство кабельной линии протяженностью 0,8 км с участком ГНБ протяженностью 0,05 км.; п.10 - Строительство КЛ-6кВ от ТП-375 путем врезки в существующую КЛ-6кВ ТП 374- РП 20 не был учтен участок ГНБ. Строительство кабельной линии протяженностью 0,24 км с участком ГНБ протяженностью 0,04км.; п.7 - Установка оборудования БКТП взамен существующей ТП-377 с переводом нагрузок в связи с отсутствием утвержденного проекта планировки застройки района не требуется строительство ТП. 
3. Перенесены на более поздние периоды п.5, п.6  Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55  и РП-8 в связи с включением объектов по запросу Администрации города Рыбинск в районе Гидромеханизации (п.15 и п.16); п.11- Замена оборудования РУ-6кВ секции №2 ГПП-1 с целью выполнения комплексного выполнения работ (ОРУ-35кВ), запланированных в 2024г. Ранее утвержденная сумма по данному объекту не позволяет выполнить запланированные работы.  

4. Добавлен п.13 - реконструкция в рамках технологических присоединений. Замена силовых трансформаторов на большую мощность кВА при обращении потребителей с целью увеличения присоединенной мощности. Количество трансформаторов для замены определено на основании средних данных за предыдущих три года. 

5. Добавлен п.14 – Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузок. В связи с ростом цен на оборудование объект перенесен с утвержденной инвестиционной программы 2022 года с целью выполнения работ по замене оборудования РУ-6,0кВ I и II секции шин одновременно в один отчетный период. РП16 - 1977 года постройки. Процент износа оборудования 97%. РП-16 служит для приема и распределения электрической энергии района Заволжье-2. В связи с тем, что оборудование РУ-6,0 кВ РП-16 введено в эксплуатацию в 1977 году, требуется замена оборудования устаревшего как физически, так морально.
6. Добавлен п.15 - Реконструкция КВЛ-6кВ ТП-95-ТП-26 путем замены участка ВЛ-6кВ  на КЛ-6кВ с участком ГНБ. В связи с подтоплением опор ВЛ-6,0кВ в районе реки Черемуха существует риск падения опор (частая правка опор) и обрыва проводов. Для обеспечения  надежного и бесперебойного электроснабжения района "Центральный район", а так же исключения несчастных случаев, требуется замена участка ВЛ-6,0кВ на КЛ-6,0кВ (подземный способ) с участком ГНБ под рекой Черемуха в районе Речного училища. Объект включен в инвестиционную программу в связи с заменой участка ВЛ-6,0кВ на КЛ-6,0кВ (реконструкция) более 40% от общей протяженности линии (РД 153-34.3-20.409-99 Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли "Электроэнергетика" к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению; cт.257 п.2. НК РФ).
7. Добавлен п.16 - Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-197 по ул. Б.Вонговская (с перераспределением нагрузки от ТП-115, ТП-114). Для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей необходимо строительство магистральной ветки по ул. Б.Вонговская с перераспределением нагрузки с ТП-115, ТП-114 на вновь установленную в рамках инвестиционной программы 2021года ТП-197. 
8. Добавлен п.17 - Установка  КТП  взамен существующей ТП-130 с переводом нагрузок. Ввод в эксплуатацию 1967 год. Процент износа оборудования 93% (устарело как физически так и морально). В трансформаторной подстанции находится маслонаполненное оборудование. Для надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей требуется замена на новое оборудование. От данной подстанции запитаны: социально значимый объект больница "Водников", пилорама и индивидуальные жилые дома (район Заволжье-1).

За счет включения новых объектов и изменения стоимости ранее утвержденных объектов, добавления расходов по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также расходов по выпадающим доходам по технологическому присоединению, которые ранее не учитывались в приказе по инвестиционной программе ОАО «Рыбинская городская электросеть», были учтены в составе НВВ,  увеличение запланированных средств в инвестиционной программе составило              38 387 тыс. руб. с 59 171 тыс. руб. до 97 558 тыс. руб. 

Генеральный директор
ОАО «Рыбинская городская электросеть»                                             Р.Р. Асадов
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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