[image: image1.wmf] 


[image: image3.wmf]
	Открытое акционерное общество

«Рыбинская городская электросеть»
(ОАО "Рыбинская городская электросеть")

152919 Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.Щепкина, д.16

тел/факс (4855) 26-23-13,   (4855) 26-55-05

E-mail:     info@rybelset.ru

	ИНН/КПП  7610096000 / 761001001

ОГРН    1127610001936  
Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк
Р/счет   40702810377190005498

К/счет   30101810100000000612

БИК       042908612



[image: image2.wmf]                                                                                                        
Корректировка инвестиционной программы 
на 2024 год
Пояснительная записка 
В связи  с ростом цен на 30% в 2022 г. на оборудование и материалы, изменением перечня объектов инвестиционной программы и актуализацией схем перевода нагрузок необходимо осуществить корректировку инвестиционной программы  на 2024 год. Сумма капитальных вложений на 2024 год изменится с 59 171 тыс. руб. до 94 048 тыс. руб. на 37 027 тыс. руб. В корректировку также добавлены расходы по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, расходы по выпадающим доходам по технологическому присоединению, которые ранее не учитывались в приказе по инвестиционной программе ОАО «Рыбинская городская электросеть» на сумму 31 752 тыс. руб. Источники финансирования инвестиционной программы до корректировки и предлагаемые к корректировке  представлены в Таблице 1:

	№ п/п
	Источник финансирования
	Сумма по утвержденной ИП 2024, тыс. руб. без НДС
	Сумма по корректировке ИП 2024,  тыс. руб. без НДС
	Разница

	1
	Амортизация 
	43 835
	45 840
	2 005

	2
	Прибыль в НВВ на финансирование инвестиционной программы
	13 186
	16 456
	3 270

	
	Прибыль в НВВ на финансирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	19 160
	19 160

	
	Финансирование мероприятий по технологическому присоединению (выпадающие доходы)
	
	12 592
	12 592

	
	-Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВт включительно
	
	12 592
	12 592

	
	-Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15кВт до 150кВт включительно
	
	0
	0

	
	Итого:
	57 021
	94 048
	37 027


Пообъектно корректировка инвестиционной программы представлена в Таблице 2:

	№ п/п
	По утвержденной ИП 2024
	По корректировке ИП 2024
	Разница по сумме

	
	Наименование объекта
	Сумма, тыс. руб. без НДС
	Наименование объекта
	Сумма, тыс. руб. без  НДС
	

	1
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
	
	
	12 592
	12 592

	1.1.
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
	
	
	12 592
	12 592

	1.2.
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
	
	
	0
	0

	2.
	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
	
	
	19 160
	19 160

	2.1.
	По программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	19 160
	19 160

	3
	Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет
	3 500
	Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет
	6 196
	2 696

	4
	Установка приборов учета на фидерах, РП, ТП
	1 271
	Исключить из инвестиционной программы
	
	- 1 271

	5
	Приобретение автотранспортных средств
	6500
	Приобретение автотранспортных средств
	9000
	2 500

	6
	Установка новой БКТП  взамен существующей в районе «Прибрежный» рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП)
	6500
	Исключить из инвестиционной программы
	
	- 6 500

	7
	Установка новой БКТП  взамен существующей ТП-11
	6500
	 Замена оборудования ТП-11 с переводом нагрузок
	4 579
	- 1 921

	8
	Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12
	500
	Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 с участком ГНБ
	2 012
	1 512

	9
	Установка новой БКТП  взамен существующей РП-4
	6500
	Перенесено на 2026г.
	
	-6500

	10
	Установка новой БКТП  взамен существующей ТП-345
	6500
	Установка  КТП  взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок
	4 753
	- 1 747

	11
	Установка новой БКТП  взамен существующей ТП-25
	6500
	Замена оборудования РУ-6,0кВ ТП-25 с переводом нагрузок
	1 728
	- 4 772

	12
	Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391
	750
	Строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 с участком ГНБ
	2 150
	1 400

	13
	Замена оборудования РУ-6кВ секции №1 ГПП-1
	10000
	Перенос на 2025г.
	
	- 10 000

	14
	Замена оборудования ТП-116
	2000
	Объект инвестиционной программы 2023г.
	
	- 2 000

	15
	
	
	Реконструкция в рамках технологических присоединений
	2 921
	2 921

	16
	
	
	Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок
	7 271
	7 271

	17
	
	
	Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №2 ГПП-1
	15 653
	15 653

	18
	
	
	Реконструкция ВЛ-6,0кВ ТП112-ТП166 с заменой провода и опор
	2 044
	2 044

	19
	
	
	Замена оборудования ТП-372 с переводом нагрузок
	3 989
	3 989

	ИТОГО
	57 021
	ИТОГО
	94 048
	37 027


На техническом совете принято решение внести следующие изменения в инвестиционную программу на 2024 год:

1. Исключить из инвестиционной программы объекты «Установка приборов учета на фидерах, РП, ТП п.2. Установка приборов учета исключена из инвестиционной программы на 2024 год, т.к. данные затраты перенесены в Программу энергоэффективности и энергосбережения.
2. Перерасчет стоимости объектов инвестиционной программы п.1, п.3, п.5, п.6, п.8, п.9, п.10  на 2024 год был произведен по УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства по приказу №53709 от 07.02.2019 Министерства энергетики РФ. В отличие от предыдущих расчетов стоимости по объектам в УНЦ учтены инфляционные составляющие и другие организационные затраты. п.4 - Установка новой БКТП  взамен существующей в районе "Прибрежный" рядом с ул. Корнева д.99-101 (взамен существующей КТП) в связи с отсутствием утвержденного проекта планировки застройки района не требуется; п.6 - строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 не был учтен участок ГНБ. Строительство кабеля ААБЛ-10 3*120 протяженностью 0,25 км с участком ГНБ протяженностью 0,05 км; п.8  - вместо установки новой блочной КТП  взамен существующей ТП-345 принято решение установить КТП ПКК-2х400/6/0,4, что приведет к снижению затрат по объекту до 4 753 тыс. руб.; п.9 - вместо установки новой  БКТП  взамен существующей ТП-25 предполагается замена только РУ-6 кВ ТП-25 с переводом нагрузок; п.10 - строительство КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 с участком ГНБ не был учтен участок ГНБ. Строительство кабеля ААБл-6 3*120 протяженностью 0,35 км. с участком ГНБ протяженностью 0,04км.
3. Добавлена реконструкция в рамках технологических присоединений п.13 замена силовых трансформаторов на большую мощность кВА при обращении потребителей с целью увеличения присоединенной мощности. Количество трансформаторов для замены определено на основании средних данных за предыдущих три года.

4. Увеличена стоимость на приобретение автотранспортных средств п.3. Большая часть автопарка работает на предельном сроке износа. Для снижения затрат на содержание автотранспорта требуется обновление имеющегося парка автомобилей. Окупаемость достигается за счет экономии затрат на топливо, запасные части, материалы и ремонт.
5. Перенесены на более поздние периоды п.7, п.11. Данные объекты хоть и имеют большой моральный износ, но по техническому состоянию могут эксплуатироваться еще непродолжительный период времени; п.12 -  замена оборудования ТП-116 участвует в инвестиционной программе 2023 года, требуется установка КТП  взамен существующей ТП-116 с переводом нагрузок.
6. Добавлен п.14 - Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок. ТП-55 1987 года постройки. Процент износа оборудования 95% (морально устарело и физически изношено). Требуется замена оборудования для надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. На данную ТП приходит питающий фидер с ПС Рыбинская (ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»). От подстанции запитаны: ГРП-14, насосная станция, комплекс по производству горячей воды, многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома (Гагаринский район).
7. Добавлен п.15 - Замена оборудования ОРУ-35 кВ секции №2 ГПП-1, Оборудование ОРУ-35 кВ ГПП-1 1958 года, морально устарело. Процент износа оборудования 97%. Требуется замена оборудования от РЛНД до силового трансформатора (см.Дефектный акт).
8. Добавлен п.16 -  Реконструкция  ВЛ-6,0кВ ТП112- ТП166 с заменой провода и опор, год постройки 1967. Воздушная линия ВЛ-6,0 кВ - это переход через р. Шексна. Требуется замена опор в связи с неудовлетворительным состоянием, а также замена неизолированного провода (более одного соединения на один провод в 1 пролете) на самонесущий изолированный провод, который позволит снизить потери и повысить надежность и качество электроснабжения потребителей. Планируется замена ВЛ-6,0кВ 100% от общей протяженности линии - реконструкция (РД 153-34.3-20.409-99 Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли "Электроэнергетика" к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению; cт.257 п.2. НК РФ).
9.  Добавлен п.17 -  Замена оборудования ТП-372 с переводом нагрузок. Ввод в эксплуатацию 1972 год. Процент износа оборудования 97%. Для надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей требуется замена на новое оборудование. От данной подстанции запитаны: социально-значимые объекты школа, Администрация Рыбинского муниципального района, ДК Авиатор, а также строящийся многоквартирный дом (район Северный). Объект был перенесен на 2024 год с утвержденной инвестиционной программы 2021 года.                                                                                          

За счет включения новых объектов и изменения стоимости ранее утвержденных объектов, добавления расходов по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также расходов по выпадающим доходам по технологическому присоединению, которые ранее не учитывались в приказе по инвестиционной программе ОАО «Рыбинская городская электросеть», были учтены в составе НВВ,  увеличение запланированных средств в инвестиционной программе составило              37 027 тыс. руб. с 57 021 тыс. руб. до 94 048 тыс. руб. 

Генеральный директор
ОАО «Рыбинская городская электросеть»                                              Р.Р. Асадов
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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